

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
ГКУ «СРЦН № 2 города Асбеста»
от 11.03.2021 № 26-од

ПЛАН
мероприятий по адаптации основных структурных элементов
ГКУ «СРЦН № 2 города Асбеста» на 2021-2023 годы

№ п/п	Планируемое мероприятие	Место проведения мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный	информация о выполнении
1.	Оборудование мест отдыха	Территория, прилегающая к зданию	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
2	Оборудование парковки	Территория, прилегающая к зданию	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
3	Установка указателей на путях движения по территории	Территория, прилегающая к зданию	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
4	Устройство поручней на путях следования	Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
5	Переоборудование перил	Пути движения	По мере	зам.директора	

		внутри здания, включая пути эвакуации	поступления финансирования 2021 год	Микушина С.В.	
6.	Переоборудование дверных проемов	Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
7.	Расширение дверных проемов	Зона целевого назначения (кабинеты специалистов)	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
8.	Оборудование поручней	Зона целевого назначения (актовый зал)	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
9	Оборудовать санитарно-гигиеническую комнату кнопкой вызова персонала.	Санитарно-гигиеническая комната 1 этажа	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
10	Расширение дверного проема	Санитарно-гигиеническая комната 1 этажа	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
11	Оборудование поручнями	Санитарно-гигиеническая комната 1 этажа	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	
12	Нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей	Фойе и коридоры 1 этажа	По мере поступления финансирования 2021 год	зам.директора Микушина С.В.	