



Директор «ГКУ СРЦН Сысертского района»  
Е.В. Тарабаева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  
государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района»  
(наименование организации)  
на 2023 год

Номер строки	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области	Плановый срок реализации мероприятия	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков
1	2	3	4	5	6
7					
I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания Свердловской области					
II. Комфортность условий предоставления услуг					
III. Доступность услуг для инвалидов					
1.	1. Отсутствие оборудования помещений организации социального обслуживания Свердловской области и прилегающей к организации социальной территории обслуживания Свердловской области территории с учетом доступности для инвалидов	1. Устройство стоянки для автотранспортных средств с выделением мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и оборудованием дорожными знаками, дорожной разметкой;	3 квартал 2023 года	Чекунова Наталья Владимировна, заместитель директора	Направлено письмо Главе СГО от 18.07.2023 года № 525 на уточнение сроков окончания работ по оборудованию стоянки для автотранспортных средств.
			3 квартал 2023 года		

		<p>2. Оборудование организации социального обслуживания Свердловской области пандусом;</p>		<p>Чекунова Наталья Владимировна, заместитель директора</p>	<p>Провели обследование возможности расширения входной группы с устройством пандуса. В результате обследования объекта, расширение входной группы с целью организации адаптированного входа, прохода и пути движения для инвалидов-колясочников, в соответствии с нормативными требованиями здания для маломобильных групп населения, в полном объеме – невозможно, и устройство пандуса в данном случае – нецелесообразно.</p>	<p>2 квартал 2023 года</p>
	<p>3. Обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; обеспечение дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации</p>			<p>Чекунова Наталья Владимировна, заместитель директора</p>	<p>Заключен договор от 17.07.2023 № 0607/1 с ООО «Перформанс-Урал» на выполнение работ.</p>	<p>3 квартал 2023 года</p>



2.	Отсутствие организации обслуживания Свердловской области условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	обеспечения социального обслуживания Свердловской области	обеспечение возможности предоставления инвалидам по слуху (по слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	2 квартал 2023 года	Турыгина Виктория Викторовна, Заместитель директора по ВРР.	Сотрудник обучение прошёл	2 квартал 2023 года		