

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году, по состоянию на 01 декабря 2023 г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»,

Номер строки	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель – директор (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия **	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации

1	2	3	4	5	6	7
II. Доступность услуг для инвалидов						
199	Отсутствие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории	Приобретение звуковой и зрительной информации для инвалидов	4 квартал 2020 года	Директор – Мельников А.В..	В 2020 году подготовлена документация для включения учреждения в государственную программу «Доступная среда» 2021-2025 г. (включено). 1) Составлена и отправлена в МСП СО заявка на предоставление субсидий для обеспечения доступности инвалидов в учреждение (исх. от 27.05.2021 № 1136). Финансирование выделено и освоено в полном объеме в 2021 г., в размере 163245,00 руб. Для информирования инвалидов старше 18 лет в корпусе №2 установлено: - индукционная система;	3 – 4 квартал 2020 год 2 квартал 2021 год 4 квартал 2021 год

1	2	3	4	5	6	7
	условий доступн ости для инвалид ов				<p>- кнопка вызова; - светодиодное табло.</p> <p>2) Составлена и отправлена в Министерство социальной политики Свердловской области заявка на приобретение звуковой и зрительной информации для обеспечения доступности детей с ограниченными возможностями в корпусе №1 (исх. от 28.01.2022 № 187).</p> <p>3) В МСП СО направлено письмо исх. № 2071 от 06.09.2022 о переносе срока устранения выявленных недостатков до 4 квартала 2023 года.</p> <p>4) Получено частичное финансирование, в размере 1953472,80 руб.: Заключен договор на выполнение работ в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. Срок окончания работ – 30.10.2023 г.</p> <p>5) Направлена заявка МСП СО о предоставлении оставшейся части субсидии, в размере 905716,00 руб. для выполнения работ в санитарной комнате для обеспечения доступности детей с ограниченными возможностями в корпусе №1, а также приобретения необходимого оборудования.</p> <p>6) 22.06.2023 г заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии на сумму 937126,33</p> <p>7) 12.07.2023 г. на сайте bus.gov.ru размещена информация о конкурсных процедурах.</p> <p>8) 01.08.2023 год заключение договора на выполнение работ.</p>	<p>1 квартал 2022год</p> <p>3 квартал 2022 год</p> <p>4 квартал 2022 год</p> <p>2 квартал 2023 год</p> <p>4 квартал 2023 год</p> <p>2 квартал 2023 год</p> <p>2 квартал 2023 год</p> <p>3 квартал 2023 год</p> <p>3 квартал 2023 год</p>

1	2	3	4	5	6	7
					Срок выполнения работ и поставки оборудования 30.10.2023 г	4 квартал 2023 год
200	Отсутствие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	Приобретение информационного тактильно-сенсорного терминала, контурного круга диаметром 200мм (наклейка на самоклеящейся основе, предназначенные для маркировки прозрачных полотен дверей, с целью обеспечения безопасного передвижения людей с нарушением зрения; тактильных наклеек. Установка	4 квартал 2020 года	Директор – Мельников А.В..	<p><u>В 2020 году подготовлена документация для включения учреждения в государственную программу «Доступная среда» 2021-2025 г. (включено).</u></p> <p>1) Составлена и отправлена в МСП СО заявка на предоставление субсидий для обеспечения доступности инвалидов в учреждение (исх. от 27.05.2021 № 1136). Финансирование выделено и освоено в полном объеме в 2021 г., в размере 163245,00 руб. Для информирования инвалидов старше 18 лет в корпусе №2 установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индукционная система; - кнопка вызова; - светодиодное табло. <p>2) Составлена и отправлена в Министерство социальной политики Свердловской области заявка на приобретение звуковой и зрительной информации для обеспечения доступности детей с ограниченными возможностями в корпусе №1 (исх. от 28.01.2022 № 187).</p> <p>3) В МСП СО направлено письмо исх. № 2071 от 06.09.2022 о переносе срока устранения выявленных недостатков до 4 квартала 2023 года.</p> <p>4) Получено частичное финансирование, в размере 1953472,80 руб.: Заключен договор на выполнение работ в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. Срок окончания работ – 30.10.2023 г.</p> <p>5) Направлена заявка МСП СО о предоставлении оставшейся</p>	<p>3 – 4 квартал 2020 год</p> <p>2 квартал 2021 год</p> <p>4 квартал 2021 год</p> <p>1 квартал 2022 год</p> <p>3 квартал 2022 год</p> <p>4 квартал 2022 год</p> <p>2 квартал 2023 год</p> <p>4 квартал 2023 год</p> <p>2 квартал</p>

1	2	3	4	5	6	7
		дополнительной кнопки вызова помощи в социально-реабилитационном отделении			<p>части субсидии, в размере 905716,00 руб. для выполнения работ в санитарной комнате для обеспечения доступности детей с ограниченными возможностями в корпусе №1, а также приобретения необходимого оборудования.</p> <p>6) 22.06.2023 г заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии на сумму 937126,33</p> <p>7) 12.07.2023 г. на сайте bus.gov.ru размещена информация о конкурсных процедурах.</p> <p>8) 01.08.2023 год заключение договора на выполнение работ.</p> <p>Срок выполнения работ и поставки оборудования 30.10.2023 г</p>	<p>2023 год</p> <p>2 квартал 2023 год</p> <p>3 квартал 2023 год</p> <p>3 квартал 2023 год</p> <p>4 квартал 2023 год</p>

Директор



А.В. Мельников