



**График
проведения работ по специальной оценке условий труда**

№ п/п	Состав работы	Ответственные за проведение	Сроки исполнения
1.	Подготовка и утверждение Комиссией перечня рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ	Комиссия	до 13.11.2024 года
2.	Формирование перечня вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, с учётом предложений работников	Комиссия	до 13.11.2024 года
3.	Определение организации-исполнителя работ по проведению СОУТ и подготовка к заключению государственного контракта на проведение СОУТ с организацией, имеющей право проводить СОУТ	Специалист по охране труда	до 28.10.2024 года
4.	Идентификация вредных или опасных производственных факторов и проведение их исследования и измерений	Эксперт организации, проводящей СОУТ	В течение __ дней с момента заключения контракта
5.	Проведение оценки проведенных исследований, оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты (при необходимости). Оформление итогового комплекта документов на утверждение комиссии	Организация, проводящая СОУТ	до «15» <u>ноября</u> 2024 года
6.	Рассмотрение и утверждение отчета о проведении СОУТ	Комиссия	Не позднее чем 30 календарных дней со дня его направления организацией, проводящей СОУТ
7.	Уведомление организации, проводившей СОУТ, о дне утверждении отчёта	Комиссия	В течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета
8.	Ознакомление работников с результатами проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись	Комиссия	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета
9.	Подача Декларации о соответствии условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в Государственную инспекцию труда Свердловской области	Комиссия	В срок не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения СОУТ во ФГИС
10.	Размещение сводных данных о результатах проведения СОУТ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Ответственный за публикацию материалов на сайте	В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета