



Утверждаю
Начальник управления

Е.В.Гущин

График проведения специальной оценки условий труда

- 1) Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест - 05 ноября 2019 г.;
- 2) Подготовка проекта гражданско-правового договора, указанного в части 2 статьи 8 Федерального закона для подписания – 07-08 ноября 2019 г.;
- 3) представление начальнику Управления проекта графика проведения СОУТ для утверждения – 11 ноября 2019 г.;
- 4) обеспечение доступа экспертов организации, проводящей СОУТ, к рабочим местам – с 18 по 20 ноября 2019 г.;
- 5) утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, осуществленной экспертом организации, проводящей СОУТ – 26 ноября 2019 г.;
- 6) осуществление признание условий труда на данном рабочем месте допустимыми в случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы – 28 ноября 2019 г.;
- 7) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона в случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте идентифицированы - 28 ноября 2019 г.;
- 8) формирование перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте идентифицированы – 28 ноября 2019 г.;
- 9) рассмотрение, подписание отчета о проведении специальной оценки условий труда, всеми членами комиссии и утверждение председателем комиссии – 28 ноября 2019 г.;
- 10) ознакомление с результатами специальной оценки условий труда сотрудников Управления – до 20 декабря 2019 г.

Председатель комиссии

Члены комиссии

С.М.Чарушина

В.А.Ермаков

Т.Н.Волкова